

UZUNKÖPRÜ İLE HASKOVA ARASINDA YÜRÜTÜLEN TİCARİ KAPASİTENİN ARTIRILMASI PROJESİNİN GÜNCELLENMİŞ VE FARKILIKLARI DÜZELTİLMİŞ FAALİYET VE ETKİNLİKLER PLANI

TEMMUZ 2011 AYI

- 1.07.2011 tarihinden itibaren projemiz uygulanmaya başlanmıştır.
- 2.07.2011 tarihinde Haskkova da projemiz imzalanması ve töreni yapıldı
- 5.07.2011 tarihinde proje koordinatörü ve ekibi tarafından Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kuruluna bilgi verildi
- 13.07.2011 tarihinde Edirne AB Bilgi merkezinde Projemizin entegrasyon eğitimi verildi
- 26.07.2011 tarihinde projemiz medya aracılığı ile kamuoyuna tanıtıldı
- Proje ekibi oluşturuldu ve ilk toplantısı yapıldı.
- Proje ofisi oluşturularak çalışmalara başlandı
- Farkındalık ve Görünürlük çalışmaları başlatılarak tamamlandı ve ilgili yerlere afişler asıldı
- Yapılan çalışmalar hakkında yönetim kuruluna bilgi verildi
- Projemizin 8 aylık çalışma planı yapıldı.
- Yapılan çalışmalar hakkında Haskova ortağımız bilgilendirildi.

AĞUSTOS 2011 AYI

- Proje ekibi aylık toplantısını yaptı.

-9.08.2011 tarihinde Bulgaristan Yönetim Otoritesi Projemizi Uzunköprü de izleme ziyaretinde bulundu

-Proje ekibi aylık olağan toplantısını yaparak Temmuz ayında yapılan çalışmaları değerlendirdi ve Ağustos ayında yapılacak çalışmaları planladı

-Yerel Yönetimler ziyaret edilerek projemiz hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

-24.08.2011 tarihinde Bulgar Haskova Proje ekibi Uzunköprü'ü ziyaret ederek projede yapılan çalışmalar hakkında bilgi ve deneyim paylaşımında bulunuldu

-WEB sayfası tasarım hazırlık çalışmalarına başlandı

-Pazar analizleri için Haskova ve Uzunköprü de Anket sorularının hazırlanmasına başlandı

-Araştırmanın yürütülmesi ve sonuçlandırılması için Haskova ve Uzunköprü deki araştırma görevlileri ile toplantı yapılarak bilgilenmeleri sağlandı

-Projenin faaliyet ve etkinlikleri ile muhasebe değişkenleri hakkında Haskova ve Uzunköprü Proje ekibine bilgiler verildi

EYLUL 2011 AYI

-Proje ekibi aylık toplantısını yaparak Ağustos 2011 ayında yapılan çalışmaları değerlendirdi ve Eylül 2011 ayında yapılacak çalışmaların planlamasını yaptı.

-Proje ekibimizin tamamı 8.EYLUL 2011 tarihinde Haskova Ticaret ve Sanayi odasına çalışma ziyaretinde bulunarak projede yapılan

çalışmalar, yaşanan sorunlar, projenin başarılı olması için yapılması gereken çalışmaları değerlendirdi.

-Projenin basın bülteni hazırlanarak yapılan çalışmalar hakkında medyaya bilgi verildi.

-Ticari Kapasitenin Geliştirilmesi projesi kapsamında proje çalışma takvimine göre 30.EYLUL 2011 tarihinde çok geniş bir katılımıla TANITIM KONFERANSI düzenlenerek geniş halk kitlelerine tanıtımı yapıldı.

-Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odasına çalışmalar hakkında bilgi verildi

-Projede yapılması gereken çalışmaların kendi içinde yapılmasına devam edildi.

-Projenin yayımlanacak tanıtım broşürünün çalışmalarına başlandı

EKİM 2011 AYI

-Proje ekibimiz 1.EKİM.2011 tarihinde ,sanayici,esnaf ve tüccarlarımızın da katılım ile Haskova Proje ekibimizle Meriç İlçesinin Büyük altağaç köyünde geniş katılımlı bir çalışma toplantısı gerçekleştirildi

-Proje ekibi Eylül 2011 ayında yapılan çalışmaları değerlendirdi.Ekim ayında yapılacak çalışmaları planladı

-Pazar analizi ile ilgili yapılan çalışmalar sahaya inme aşamasına geldi,

-WEB sayfası yayın aşamasına geldi

-Yapılan çalışmalar hakkında Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kuruluna yazılı olarak bilgi verildi

-Projemizin ikinci 4 aylık planlaması yapılarak bir takvim şeklinde belirlendi

-Ticari Kapasitenin Geliştirmesi projemizin 3 AYLIK performans Raporları Bulgaristan Yönetim Otoritesine gönderildi.

-Pazar Analizinin çalışmaları 30 adet anket sorusuyla ve 4 araştırma görevlisiyle örnekleme istatistik metoduyla yapılacak olup,çalışma istatistik ortamlardan geçtikten sonra rapro yazılacak ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

-WEB sayfasına girecek konuların ve yapılacak çalışmalar tamamlanmıştır.

KASIM 2011 AYI

- Proje ekibi toplantıları her ayın ilk haftasında yapılacak.
- 02.11.2011 günü Uzunköprü İşadamları heyeti Haskova İş adamlarını ziyaret edecek.
- 22.11.2011 günü Yerel Yönetimleri Bilgilendirme toplantısının birincisi gerçekleştirilecek.
- Finansal raporlar her ay düzenlenecek ve tutanakları yapılacak.
- 30.11.2011 günü Uzunköprü ve Haskova'daki anketler yapılarak sonuçlandırılacak ve böylece Pazar analizi tamamlanacaktır.

ARALIK 2011 AYI

- Proje ekibi ayın ilk toplantısını yapacak ve bir tutanağa bağlayacak.

- 15.12.2011 gn projenin geldiđi ařamalar ve yapılan alıřmalar kamuoyu ile paylařılacak.
- 18.12.2011 gn KOBİ Bařvuru formlarının sonuları alınacak ve WEB sayfasında yayınlanacak
- 30.12.2011 gn promosyon malzemelerinin dizaynı ve basımı tamamlanacak.
- 30.12.2011 gn performans raporları dzenlenerek Bulgaristan Ynetim Otoritesine gnderilecek

OCAK 2012 AYI

- Proje ekibi ilk toplantısını yapacak
- 15.01.2012 gn promosyon malzemelerinin basımı tamamlanacak.
- WEB sayfasına haber ve faaliyetlerin giriřine devam ed iki gnlk ilecek.
- 31.01.2012 ile 2.02.2012 tarihleri arasında Haskova'da seminer yapılacak
- Seminerlerde tanıtım ve promosyon malzemelerinin dađıtımı yapılacak.
- Finansal Raporlar hazırlanacak.
- Yerel ynetimler ziyaret edilecek.

řUBAT 2012 AYI

- Proje ekibi ilk toplantısını yapacak.

- Proje ve yapılan çalışmalar hakkında makale yazılacak ulusal basında yayınlanmasına çalışılacak.
- Yerel ve bölgesel TV lerde projenin çalışmalarını anlatan bir program yapılacak.
- 23.02.2012 ile 26.02.2012 tarihleri arasında Uzunköprü de iki günlük bir proje semineri yapılacak.
- Seminerlerde yayınlar ve promosyon malzemeleri katılımcılara dağıtılacak.
- Projede toparlanma dönemine başlanacak ve Haskova ile yapılan ve yapılamayan işlerin bir kontrol ve iç denetim çalışmaları başlatılarak noksanlar tamamlanacak.
- 28.02.2012 günü Yerel yönetimi bilgilendirme toplantısı yapılacak.
- 25.02.2012 de proje bütçesi kontrol ve denetimi yapılacak.

MART 2012 AYI

- Proje ekibi son toplantısını yapacak.
- 15.03.2012 de Projenin 3 er aylık dönemlerde hazırlanan İLERLEME RAPORU düzenlenerek Bulgaristan Yönetim otoritesine gönderilecek.
- 16.03.2012 de proje sonuç raporu hazırlanarak Bulgaristan Yönetim otoritesine gönderilecek.
- 31.03.2011 de projenin kapanış konferansı yapılacak.
- Projenin kapanış işlemleri ile ilgili çalışmalar sonlandırılacaktır.

Doç.Dr.Sefer Gümüő

Beykent Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Müdür Yardımcısı

Proje Koordinatörü